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使用说明

1．《莆田市房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件试行范本》(2017年版)(以下简称《施工招标文件试行范本》)适用于我市房屋建筑和市政基础设施工程施工总承包、专业工程施工承包招标项目。

2．《施工招标文件试行范本》分为《简单低价法施工招标文件试行范本》、《合理低价法施工招标文件试行范本》、《综合评分法施工招标文件试行范本》、《随机抽取法施工招标试行范本》四种招标文件范本，分别适用于采用简单低价中标法、合理低价中标法、综合评分法、随机抽取法四种评标办法的招标项目。招标人在编制招标文件时，应依据《福建省住房和城乡建设厅关于将建筑施工企业信用综合评价纳入房屋建筑施工招投标评分项目（试行）的通知》（闽建筑[2015]23号）、《关于将建筑施工企业信用综合评价纳入市政基础设施工程施工招投标评分项目（试行）的通知》（闽建筑[2016]6号）、《关于进一步简化投资项目审批手续的通知》（莆政综[2016]17号）、《莆田市人民政府关于印发进一步规范建设工程勘察、设计、施工、监理招标投标管理若干规定的通知》(莆政综〔2013〕55号) 、《莆田市人民政府关于印发莆田市建设工程施工招标评标管理规定的通知》(莆政综[2009]114号) 、《莆田市人民政府关于印发莆田市建设工程标后管理暂行规定的通知》(莆政综〔2009〕115号)、《仙游县人民政府关于印发仙游县小额及小规模工程施工发包承包暂行规定的通知》（仙政文〔2017〕98号）和莆田市人民政府、仙游县人民政府及其授权的工程招投标行政监督部门发布的规范性文件的规定，选择适合的房屋建筑施工招标文件范本。

3．《简单低价法施工招标文件范本》、《合理低价法施工招标文件范本》和《综合评分法施工招标文件范本》各由《专用本》和《通用本》两部分内容组成，《专用本》和《通用本》互相配套使用。《专用本》和《通用本》不一致的，以《专用本》为准。《通用本》的内容一般情况下必须全部执行，如有特殊情况招标人需要修改补充的，应在《专用本》中列出。《专用本》由招标人按照范本的格式和内容要求编制。

4．《施工招标文件范本》中以空格带下划线标识的内容，由招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时填入具体内容。

5．采用邀请招标方式招标的，本招标文件的第1章“招标公告”修改为“投标邀请书”，具体内容由招标人参照招标公告的内容编制。
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第一章  投标邀请书
招标条件

本招标项目仙游县建工投资集团有限公司盖尾卫生院瑞峰分院新装临时变工程(项目名称)已批准建设，项目业主为仙游县建工投资集团有限公司 ，建设资金来自 财政拨款 ，招标人为仙游县建工投资集团有限公司，委托的招标代理单位为福建省正华工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的分包施工进行 邀请 招标。
项目概况和招标范围

建设地点：盖尾卫生院瑞峰分院 ；

工程建设规模：约16万元   ；

招标范围和内容：以施工图为准（具体详见工程量清单及工程预算编制说明） ；

工期要求：总工期：20个日历天；

工程质量要求：  合格  ；

投标人资格要求及审查办法

1）投标人必须是在福建省省内注册登记、具有独立法人资格，符合规定资质条件且未因违法违规被限制参加相应项目投标的潜在投标人方可参与投标。

2）具备电力工程施工总承包三级及以上资质或送变电专业承包三级及以上资质并具有安全生产许可证。投标人必须具有国家电监会颁发的“承装（修、试）电力设施许可证”（ 承装、承修均需达到五级或以上，承试五级及以上）。
3）拟选派项目经理（注册建造师）资质等级：项目经理须是申请人本企业职员（以建造师注册证书上的工作单位为准），具备机电或电力工程专业二级或以上注册建造师资质且目前无在建工程项目，并持有安全生产考核合格证书（B证）。
4）投标人必须是收到招标人开具本工程招投标邀请函的企业。

5）投标人未受到县级以上相关行政监督部门限制一定期限内投标资格的行政处罚的。

6）本招标项目招标人采用资格后审的方式对投标人进行资格审查。

7）本招标项目不接受联合体投标。

    ……
招标文件的获取

4.1招标人自2018年 4 月 12 日起在仙游县建工投资集团有限公司网（http://xyjgjt.com/）发布招标文件，投标人可登录网站自行下载小额工程的招标信息，需要施工图纸的，直接向招标人（招标代理机构）联系购买。
5. 书面招标文件与网上下载的招标文件不一致的，以仙游县建工投资集团有限公司网（http://xyjgjt.com/）下载的为准。

6.本工程采用非电子招投标，招标人只接受书面投标文件，投标文件（正本一份、副本三份）应密封完整。外包封上应写明：①招标人名称；②招标编号；③“开标时间前不得开封”的字样；④投标人的名称、地址与邮政编码。外包封应密封完好并在接缝处加盖投标人公章并由投标人法定代表人或其授权代理人盖章，否则招标人不予接收。在核对投标人及其代表的身份时须提交书面法定代表人授权委托书或资格证明书（须按招标文件第六章格式编制并按要求签字、盖章）及其代表的身份证原件。

7.评标办法

本招标项目采用的评标办法：随机抽取法。
8.投标保证金的递交
本工程投标保证金为人民币贰仟整；投标保证金以现金形式当场交纳，开标会完成后，未中标单位当场退还，中标单位的投标保证金直接转为履约保证金（合同金额的10%），不足部分在签定合同前补齐。

9.投标文件的递交

投标文件递交的截止时间(投标截止时间)：2018年 4 月 23 日 15 时 00 分在仙游县建工投资集团有限公司（一楼会议室）进行。

逾期提交的投标文件、逾期送达或未送达指定地点的投标文件，招标人将拒绝接收。

10.发布公告的媒介

招标人在仙游县建工投资集团有限公司网（http://xyjgjt.com/）发布招标公告。

11．公告其他说明：          。

12．联系方式

招标人： 仙游县建工投资集团有限公司  ；   招标代理机构：福建省正华工程咨询有限公司
地址： 仙游县 ，邮编：/ ；                地址：  仙游县 ，邮编： /  ；
电话：13599889256；                       电话： 13615917610 邮箱：  /   ；

 联系人：  李女士    。                    联系人：   小杨   。
第二章  投标须知
(一)总  则
1.招标项目说明

1.1 项目名称：仙游县建工投资集团有限公司盖尾卫生院瑞峰分院新装临时变工程

1.2 建设地点：盖尾卫生院瑞峰分院  

1.3 建设规模：  约16万元       

1.4 招标范围：  以施工图为准（具体详见工程量清单及工程预算编制说明） 
1.5 资金来源：   财政拨款  

1.6 合同价格形式：包工包料
2.招标项目的工期和质量标准

2.1本招标项目的定额工期为  /  日历天，招标人要求招标工期不超过 20 日历天。中标人如不能在招标工期内完成并移交全部工程的，每逾期一天，应按每日1000 元向招标人缴纳逾期竣工违约金；提前完成，每提前一天，招标人按每日 / 元奖励中标人。

2.2招标项目质量标准:按照国家质量验收标准，综合评定指标达到国家质量验收合格标准。若质量验收评定不能达到  合格 ，所造成的一切损失由中标人承担。

3.投标人的资格及资质要求

3．1投标人必须是在福建省省内注册登记、具有独立法人资格，符合规定资质条件且未因违法违规被限制参加相应项目投标的潜在投标人方可参与投标。

3.2具备电力工程施工总承包三级及以上资质或送变电专业承包三级及以上资质并具有安全生产许可证。投标人必须具有国家电监会颁发的“承装（修、试）电力设施许可证”（ 承装、承修均需达到五级或以上，承试五级及以上）。
3.3拟选派项目经理（注册建造师）资质等级：项目经理须是申请人本企业职员（以建造师注册证书上的工作单位为准），具备机电或电力工程专业二级或以上注册建造师资质且目前无在建工程项目，并持有安全生产考核合格证书（B证）。
3.4投标人未受到县级以上相关行政监督部门限制一定期限内投标资格的行政处罚的；

3.5投标人不得存在下列情形之一: 

(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)； 

(2)为本项目(标段)前期准备提供设计、咨询服务的，但装修、幕墙、智能化、钢结构、消防、环境等专项工程的除外；

(3)为本项目(标段)的监理人；

(4)为本项目(标段)的代建人；

(5)为本项目(标段)提供招标代理服务的；

(6)与本项目(标段)的监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人的；

(7)与本项目(标段)的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的或有隶属关系的；

(8)公司级领导与本项目(标段)的监理人或代建人或招标代理机构公司级领导相互任职或工作的；

(9)被责令停业的；

(10)被暂停或取消投标资格的；

(11)财产被接管或冻结的；

(12)企业法人、拟派出主要施工管理人员被县区级以上建设行政主管部门按照《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》(闽建法[2007]15号)的规定建立其违规违法档案的；

(13)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

(14)被县区级及以上相关行政监督部门记录不良行为，并在福建住房和城乡建设信息网、莆田建设信息网或莆田市行政服务中心网上公告，处在公告明确限制投标期限内的；

(15)非福建省行政区域内注册的投标人；

(16)投标人或参加本次投标的项目管理人员存在《莆田市人民政府关于印发进一步规范建设工程勘察、设计、施工、监理招标投标管理若干规定的通知》(莆政综〔2013〕55号第四条第七款规定情形的。
4.资格审查方式

本招标项目对投标人的资格审查采用资格后审方式。经资格审查合格的投标人才能有资格成为中标人。

5.投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人和招标代理机构不承担上述费用。

6.现场踏勘

6.1招标人不组织现场勘察和投标预备会。招标人在本招标文件中介绍的招标项目相关情况，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

6.2投标人可为踏勘目的进入招标人的招标项目现场，但投标人不得因此使招标人承担与之有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的费用、责任和风险。

7.分包

本招标项目不允许转包和违法分包。中标人确需将部分非主体、非关键性工作分包的，应符合有关法律、法规的规定并经招标人同意。
 (二)招标文件

8.招标文件的组成内容
本招标文件由投标人须知、合同主要条款、投标文件 (格式)、工程预算审核价、图纸、招标文件的答疑、澄清、修改和补充文件组成。

9.获取招标文件方式

投标人可登录仙游县建工投资集团有限公司网（http://xyjgjt.com/）自行下载招标文件。

10.招标文件的制定依据

本招标文件根据现行法律、法规、行政规章和莆田市人民政府、仙游县人民政府及其授权的工程招投标行政监督部门颁发的规范性文件制定。

11.招标文件的答疑、澄清、修改或补充

11.1投标人在阅读招标文件、踏勘项目现场中若存在疑问(包括认为招标文件中存在限制公平竞争的倾向性条款等问题)的，或认为工程预算价的工程量存在差错或漏项、材料和设备的单价存在误差、工程取费费率出现差错的，可在2018 年  4  月  16  日17：00前直接登录仙游县建工投资集团有限公司网（http://xyjgjt.com/）向招标人提出疑问。
11.2对于投标人提出的有关本招标项目的所有要求澄清的问题，包括质疑的招标文件相关条款，招标人将认真答复，确属不合理条款或存在差错的将在答疑时予以删除、修改。

11.3经招标人核实确认，工程预算价中单项子目工程量误差在±1%(含±1%)以内、且造价不超过1000元的，可不予调整工程量，投标人应将其误差考虑在综合单价内；若单项子目工程量误差在±1%(含±1%)以内、但造价超过1000元，或有遗漏项目或单项子目工程量误差超过±1%的，招标人将进行修正。对于工程预算价中的材料和设备的单价存在误差、工程取费费率出现差错的，招标人一并予以修正。经修正后的工程预算价作为招标答疑内容的组成部分一并公布。
11.4招标人将在 2018年  4 月 17  日17:30前，在仙游县建工投资集团有限公司网（http://xyjgjt.com/）发布招标文件的答疑、澄清、修改或补充文件。

12.工程预算审核价和工程发包价

12.1工程预算价（审后）

本招标项目的工程预算审核价为162277元(人民币)。（不可竞争费为：1873元  ）
12.2工程发包价

本招标项目的工程发包价按以下公式计算：

工程发包价=（工程预算审核价-不可竞争费)×(1-下浮率)+不可竞争费

             =（162277元- 1873元）×（1-下浮率）+ 1873元

=160404元 ×84%+ 1873元

=136612元。
本招标项目的工程下浮率为 16 %。

工程预算价的编制

     13.1工程概况：

1、建设地点：福建省莆田市仙游县
2、工程专业：安装工程；

3、工程类型：电力配电；
4、工期质量：合同工期  /  ；工程质量 合格 ；

5、招标范围：仙游县建工投资集团有限公司盖尾卫生院瑞峰分院新装临时变工程等项目；发包人单独发包的需要总承包人代管的专业工程有：  无  ；
13.2编制范围

按照永安市中禹水利水电勘察设计有限公司设计的施工图纸，编制范围包括新建电杆、导线架设、新装变压器等。

13.3编制依据：

1、图纸：永安市中禹水利水电勘察设计有限公司设计的2018年版图纸；

2、招标文件：福建省正华工程咨询有限公司编制的 2018 年  /  月的招标文件及其工程量清单；其中存在与现行计价规定不一致的内容： 无 ；
3、地质勘察报告：  /  提供的  / 年 / 月的地质勘探报告；

4、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、招标人拟定的计价规则；

5、预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401~409-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301~311-2017)及现行补充或调整文件（截止至2018年4月16日以前）；
6、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止至2018年4月16日）；其中，暂列金额： 无 ；工程排污费：不计。
7、人材机价格：
（1）施工机械台班价格：按照《福建省2017年4季度机械台班》、执行建机一体化单价；
材料价格：参考莆田2018年2月份材料价格定额基期价格、市场询价。

13.4取费标准

缩短工程措施费：  无  ；

优良工程增加费：  无  ，合格工程；

总承包管理费率：  无  ；

税率：按11%计。

13.5工程预算价发布的内容：

(1)工程项目造价汇总表(只一个单项工程可不编制)； 

(2)单项工程造价汇总表(只一个单位工程可不编制)； 

(3)单位工程造价汇总表；

(4)分部分项工程量清单与计价表；

(5)其他项目清单与计价汇总表； 

1)暂列金额明细表；

2)计日工表；

3)总承包服务费计价表；

(6)措施项目清单与计价表(一)；

(7)措施项目清单与计价表(二)(含定额)；

(8)设备清单与计价表； 

(9)规费、税金项目清单与计价表；

(10)分部分项工程量清单综合单价分析计算表；

(11)甲供材料项目与价格表；

(12)主要材料项目与价格表；

13.6税金税率和价调基金取费标准

13.6.1本招标项目税金税率： 11%

13.6.2价调基金取费标准： 不计 

13.7暂列金额和总承包服务费

13.7.1本招标项目不设暂列金额。

13.7.2本招标项目总承包服务费计算办法：详见预算审核书
13.8劳保费用和意外伤害保险费

13.8.1本招标项目劳保费用/计算。

13.8.2本招标项目工伤保险费费率：详见预算审核书
13.9优质工程增加费和文明工地增加费

13.9.1本招标项目要求创建 (鲁班奖/闽江杯/壶山标) 优质工程，优质工程增加费费率：/
13.9.2本招标项目要求创建 (省/市级) 安标化优良工地，安全文明措施费在标准费率的基础上上调/%。
(注:招标人要求创建优质工程或安标化优良工地的，应根据《莆田市人民政府关于加快建筑业持续健康发展的若干意见》（莆政综[2013]77号）有关规定在工程预算价中编列优质工程增加费和安标化优良工地增加费，并相应在招标文件第三章“合同条款”中补充约定合同双方各自的权利和义务。

13.10风险范围和风险包干系数

13.10.1计入工程预算造价的风险包干系数：/
13.10.2本招标项目考虑的风险范围：

1)工程量清单核对澄清之后，仍有错、漏，导致工程预算价不准确的 (指在中标通知书发出后一个月内，招标人和中标人双方进行核对工程量清单的)；

2)市场变化、政策性调整导致主要材料(设备)价格与编制预算价时采用的信息价相比，上涨或下跌幅度在10%以内(含10%)的；

3)施工期间除主要材料以外的其他材料价格变化的(主要材料指招标人工程预算价的主要材料项目表中所列的材料)；

4)天气、地形、地质等自然条件变化而采取临时措施的；

5)人工、机械费价格变化的
13.11其他

工程预算价的格式采用《建设工程工程量清单计价规范》及福建省建设工程行政主管部门规定的格式。

13.12、工程合同价控制

13.12.1实行发包价包干的工程，除地质变化、非中标人原因的设计变更引起工程量增减的情形外，一律不再调整合同价。

13.12.2 发生工程量增减，按下列办 法计算相关费用：

13.12.2.1增减工程量的单价确定

（1）在工程审计预算内的项目综合单价，按审计后预算内相应项目的综合单价及下浮率计算。

工程审计预算内的项目综合单价＝审计后预算内相应项目的综合单价×（1－下浮率）

（2）不在工程预算内的项目综合单价，按照市相关部门造价管理机构颁布的施工期间的消耗量定额、费用定额、材料（设备）信息价或市场价及下浮率计算。
不在工程预算内的项目综合单价＝按本项规定计算的综合单价×（1－下浮率）

（3）若定额缺项的，由中标人提出适当的单价，经招标人会同工程预（决）算审核单位审核确定，报相关部门造价管理机构备案。
定额缺项单价（或议价）＝经双方确认的单价×（1－下浮率）
如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。
13.12.2.2材料变更的价格确定

（1）工程预算的材料价格明细表中没有的材料，按照相关行政主管部门指定的信息发布媒介公布的建设工程施工期间材料单价及下浮率计算。

材料价格明细表中没有的材料价格＝信息价×（1－下浮率）

（2）上述发布媒介没有公布的材料单价，由中标人提出适当的价格，经招标人会同工程预（结）算审核单位审核确定，报市相关部门造价管理机构备案。
13.12.3本工程下浮率为 16　％。

14.主要材料、设备要求

14.1招标人所需材料、设备,按《莆田市人民政府关于进一步促进工业企业稳定增长七条措施的通知》（莆政明电[2013]1号）文件规定，优先选用公布的《甲供甲控设备材料供应商名录》产品，名录内品牌直接进入招标人招标文件所列的品牌名单。

14.2投标人在施工时必须选用招标文件指定的备选品牌。

14.3本工程选用的主要材料、设备的规格、型号、标准、品牌如下：

(三)投标文件

15.投标文件的组成

15.1投标文件由下列内容组成。

15.1.1投标承诺函

15.1.2有效的营业执照副本复印件

15.1.3企业资质证书副本复印件

15.1.4企业安全生产许可证复印件

15.1.5承装（修、试）电力设施许可证复印件

15.1.6基本账户开户许可证（或开户核准通知书）复印件

15.1.7注册建造师执业证书（含临时）及安全生产考核合格证（B证）复印件

15.2资格后审需提供证书原件：

投标人须随带个人身份证原件、法定代表人资格证明书，法定代表人授权委托书、

有效的营业执照副本、企业资质证书副本、企业安全生产许可证、承装（修、试）电力设施许可证、基本账户开户许可证（或开户核准通知书）、注册建造师执业证书（含临时）及安全生产考核合格证（B证）。（原件递交时无需密封）

16.投标有效期

本招标项目的投标有效期为90日历天(从投标截止之日算起)。

17.投标保证金

17.1投标保证金金额为人民币:贰仟元整（￥2000元），以现金形式当场交纳，开标会完成后，未中标单位当场退还，中标单位的投标保证金在交纳履约保证金（合同金额的10%）后两日内无息退还。

17.2发生下列情况之一，投标保证金将被没收

(1)在投标有效期间，投标人撤回其投标文件的； 

(2)中标人放弃中标的或不按规定与招标人签订合同的；

(3)中标人在规定的期限内未按要求向招标人提交履约保证金的；

(4)因中标人在本招标项目投标中存在违法行为导致中标被依法确认无效的；

(5)中标人放弃中标的；

(6)法律、法规规定的其他情形。

18.投标文件的编制

18.1投标文件应按照招标文件第四章“投标文件格式”中规定的格式和内容进行编写。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明，并按要求提交相关资料，其中表格可以按同样格式扩展，如有必要也可以增加附页。

18.2投标文件应当对招标文件有关工程发包价、招标工期、质量要求、投标有效期、项目管理人员等实质性内容作出响应。

19.投标文件的密封及标记

投标文件 （正本一份、副本三份放在同一个外包封内）应密封完整。外包封上应写明： ①招标人名称；②招标编号；③“开标时间前不得开封”的字样；④投标人的名称、地址与邮政编码。外包封应密封完好并在接缝处加盖投标人公章并由投标人法定代表人或其授权代理人盖章， 否则招标人不予接收。

20.投标文件的递交地点、递交截止时间

20.1投标文件递交的截止时间：2018年 4 月 23 日 15 时 00 分在仙游县建工投资集团有限公司（一楼会议室）。届时招标人收到的投标文件少于三家的招标人将依法重新组织招标。

20.2逾期提交的投标文件或未送达指定地点的投标文件，招标人将拒绝接收。

 (四)开标、评标及定标

21.开标 

21.1开标会定于2018年 4 月 23 日 15 时 00 分在仙游县建工投资集团有限公司（一楼会议室）进行，开标会由招标人或招标代理机构主持并邀请相关行政监督部门参加，投标人的法定代表人或其委托的代理人必须参加开标会。

21.2投标人的法定代表人参加开标会的，须随带个人身份证和法定代表人资格证明书以；如是法定代表人的委托代理人参加开标会的，须随带个人身份证和法定代表人的授权委托书。

注：至截标时间，投标人代表未到场签到，不能进入后继入围抽签程序,查验身份时法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托按开标会附件中的格式提交。

21.3资格审查小组

招标人不组建评标委员会，由招标人代表、招标代理机构代表等3人以上组成资格审查小组，对投标人的资格、资质和投标文件的有效性进行审查。

21.4开标程序：

(1)主持人介绍参加开标会的有关单位；
(2)主持人宣布开标纪律。

(3)查验投标人代表的身份、投标人的资格。存在下列情形之一的，招标人不予开启其投标文件并予以退还：

 1)投标文件逾期送达的；

 2)投标人代表未按投标须知第21.2款要求提交法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书或有效个人身份证明的；

 3)法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书未按招标文件格式要求签字、盖章的；

 4) 未收到招标人邀请函企业的投标；

 5) 未按规定递交投标保证金；

 6)非福建省省内注册的投标人；

7)投标文件外包封未按要求密封或盖章的；

8）因违法违规被限制参加相应项目投标的潜在投标人；

(4) 确定进入资格审查的潜在投标人名单，若投标人少于15家(含15家)的，则所有投标人全部进入资格审查；若投标人多于15家时，则在资格审查前随机抽取10家进入资格审查程序，未抽中的，退出资格审查和中标人抽取程序。采取三轮抽取法，第一轮抽取顺序号，第二轮招标人抽取对应号，第三轮抽取进入资格审查的投标人，所对应的投标人进行资格审查，未抽中的不进入评标程序。当投标人超过50家时，直接采用网上生成的顺序号进入下一轮抽取，不抽取投标人顺序号。
(5) 主持人宣布进入资格审查的投标人名单。

(6) 查询投标人的投保证金缴纳情况、法人或项目负责人或委托代理人身份等信息。（如有时）

(6)宣读投标人的投标文件并记录。宣读内容为投标人名称、投标报价、工程质量、工期、项目负责人姓名及其它必要的内容。

(7)投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

22.评标

22.1 资格审查小组审查投标文件，确定进入公开抽取中标人程序的合格投标人名单。存在下列情形之一的，应当作为废标处理，不得进入随机抽取程序：

22.1.1 投标人非福建省省内注册登记的具有独立法人的企业，不符合规定资质条件且或因违法违规被限制参加相应项目投标的潜在投标人；

22.1.2投标单位未能按招标文件要求提供证书、证件复印件或证书、证件复印件提供不全的

22.1.3未按招标文件要求提供相关证件原件（有效的营业执照副本、企业资质证书副本、企业安全生产许可证、承装（修、试）电力设施许可证、基本账户开户许可证（或开户核准通知书）、注册建造师执业证书（含临时）及安全生产考核合格证（B证）进行核对的；

22.1.4投标承诺函未按投标文件格式规定编制、填写内容或签署、盖章的；
22.1.5投标人的承诺不满足招标文件实质性要求的；

22.1.6证件、证书复印件未加盖投标人公章的；

22.1.7投标人提交的原件需年检而没有有效年检的、提交的原件与复印件不相符的。

22.1.8投标人受到县级以上相关行政监督部门限制一定期限内投标资格的行政处罚

期限未满的。 

22.1.9具有投标须知第3.7情形之一的。

22.1.10投标人的企业资格不符合招标文件要求；

23.确定中标人

23.1从审查合格的投标人中随机抽取一家中标人。

23.2 招标人或招标代理机构宣布抽取规则：

23.2.1公开随机抽取采取三轮抽取法，第一轮抽取顺序号，第二轮抽取对应号，第三轮抽取中标单位。

23.2.2第一轮由投标人以签到（或入围）先后依次抽取顺序号。第二轮由招标人抽取对应号。第三轮由投标人抽取中标单位。

23.2.3当众展示公开抽取工具，经监督人员和各投标人代表确认后，招标人或其代理机构工作人员按照进入公开随机抽取程序的投标人数额，向抽取箱内放入同等数量的号码球；

23.2.4由资格审查合格的投标人公开随机抽取一个号码球，投标人抽取的号码即代表该投标人的号码，由招标人或其代理机构工作人员当场公布顺序号，各投标人应当众签字确认；

23.2.5将球重新放进抽取箱内，由招标人或其代理机构工作人员随机抽取，所抽的号码为对应号；

23.2.6将球重新放进抽取箱内，由投标人的法人代表或其委托代理人公开随机抽取，所抽的号码与对应号相同的投标人为中标单位。

23.3招标代理机构撰写开标情况报告，由招标人、招标代理机构及相关行政监督部门签字确认后存档。 

23.4 经过审查，若只有一家合格投标人的，招标人可以直接选择该投标人为中标人。

23.5确定中标单位后，各投标人应在中标人确认表上签字，未签字的投标人视为默认抽取中标人结果

24.中标通知和中标公示

24.1招标人应当自确认评标报告起的3日内，将招标项目名称、中标人名称、中标价、项目经理姓名(包括建造师等级和注册编号)，在仙游县建工投资集团有限公司网（http://xyjgjt.com/）上公示。

24.2在中标公示无异议后，招标人应根据评标结果向中标人发放中标通知书。

25.附则

25.1在评标定标过程中，投标人自己认为须准备好与投标有关的证书、证明资料原件备查的，可以在招标人要求提交时当场提交，投标人不能当场提交的，资格审查小组可以作出不利于投标人的认定。

25.2在评标过程中，资格审查小组要求投标人作出澄清的，投标人的法定代表人或其委托代理人或项目经理须在一个小时内到达评标地点，向资格审查小组作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则资格审查小组可以按不利于投标人的情形认定。

(五)授予合同

26.签订合同

26.1招标人与中标人应于中标通知书发出之日起5日内，按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件签订《建设工程施工合同》，双方不得再进行订立背离招标文件实质性内容的其他协议。

26.2中标人应在签订《建设工程施工合同》后3天内进场施工。

26.3招标人应在签订《建设工程施工合同》后15天内将施工合同提交建设行政监督部门备案。

26.4中标人不按期与建设单位签订施工合同的，取消中标资格，没收投标保证金。

27. 履约担保

27.1中标人在签定施工合同时，应向招标人提交履约保证金，履约保证金数额为合同金额的 10 %。履约保证金应采用现金或转账 、银行保函等的方式提交（招标人不支付工程预付款）。履约保证金有效期至工程竣工验收合格之日。中标人完成施工合同约定的施工项目并通过竣工质量验收后，凭工程质量验收合格证明申请返回履约保证金。

(六)标后管理

28.标后管理

28.1本招标项目的标后监督管理按照现行法律法规、部门规章和莆田市人民政府及其授权的招投标行政监督部门颁发的规范性文件执行。

28.2上述第28.1款规定的莆田市人民政府及其授权的招投标行政监督部门颁发的规范性文件主要有《莆田市人民政府关于进一步简化投资项目审批手续的通知》(莆政综〔2016〕17号)、《莆田市人民政府关于印发莆田市建设工程标后管理暂行规定的通知》(莆政综〔2009〕115号)文件、《莆田市人民政府关于印发进一步规范建设工程勘察、设计、施工、监理招标投标管理若干规定的通知》(莆政综〔2013〕55号)。

第三部分  安装工程施工合同书
发包人（甲方）：    仙游县建工投资集团有限公司   
承包人（乙方）：                                        

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方充分协商，同意签订本合同。

第一条：工程概况

1、工程名称：仙游县建工投资集团有限公司盖尾卫生院瑞峰分院新装临时变工程
2、工程地点：盖尾卫生院瑞峰分院
3、承包内容：施工图并结合工程审核后的预算、工程量清单及编制说明
4、工程合同总价（人民币）：　　　万元。

5、施工总工期：为    日历天，自监理发出的开工令起计算，即自    年  月  日至    年  月  日 ，如遇到下列情况，工期计日顺延：

（1）遇台风、暴雨工期相应顺延（以签证为准）。

第二条：工程承包方式及结算依据

1、承包方式：包工包料。

2、工程结算依据： 本合同价款采用固定合同价包干方式确定，除地质变化、非中标人原因的设计变更引起工程量增减的情形外，一律不再调整合同价。

[1]工程量增减单价确定

（1）在工程审计后预算内的项目综合单价，按审计后预算内相应项目的综合单价及下浮率计算。
工程审计后预算内的项目综合单价＝审计后预算内相应项目的综合单价×（1－下浮率）

（2）不在工程预算内的项目综合单价，按照市相关部门造价管理机构颁布的施工期间的消耗量定额、费用定额、材料（设备）信息价或市场价及下浮率计算。
不在工程预算内的项目综合单价＝按本项规定计算的综合单价×（1－下浮率）

（3）若定额缺项的，由中标人提出适当的单价，经招标人会同工程预（决）算审核单位审核确定，报市相关部门造价管理机构备案。
定额缺项单价（或议价）＝经双方确认的单价×（1－下浮率）
如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。

[2]主要材料价格确定

（1）预算审核书中的材料价格明细表已有的材料，根据预算审核书中的材料价格明细表所列的材料单价及本工程计算。

（2）预算书中材料价格明细表中没有的材料，按照相关行政主管部门指定的信息发布媒介公布的建设工程施工期间材料单价计算。  

（3）上述发布媒介没有公布的材料单价，由中标人提出适当的价格，经招标人会同工程预（结）算审核单位审核确定。

（4）定额与取费按本投标须知第17条。

[3]预算编制采用定额和取费

1、图纸：永安市中禹水利水电勘察设计有限公司设计的2018年版图纸；

2、招标文件：福建省正华工程咨询有限公司编制的 2018年  /  月的招标文件及其工程量清单；其中存在与现行计价规定不一致的内容： 无 ；
3、地质勘察报告：  /  提供的  / 年 / 月的地质勘探报告；

4、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、招标人拟定的计价规则；

5、预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401~409-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301~311-2017)及现行补充或调整文件（截止至2018年4月16日以前）；
6、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止至2018年4月16日）；其中，暂列金额： 无 ；工程排污费：不计。
7、人材机价格：
（1）施工机械台班价格：按照《福建省2017年4季度机械台班》、执行建机一体化单价；
（2）材料价格：参考莆田2018年2月份材料价格定额基期价格、市场询价。
 【4】工程取费标准

1.缩短工程措施费：  无  ；

2.优良工程增加费：  无  ，合格工程；
3.总承包管理费率：  无  ；

4.税率：按11%计。

【5】其他说明

1、经询设计，本工程装置性材料数量以汇总表为准

2、经询设计，低压避雷器列入本次预算，接地母线长度按150m考虑

【6】计入工程预算造价的风险包干系数：/
6.1本招标项目考虑的风险范围：

1)工程量清单核对澄清之后，仍有错、漏，导致工程预算价不准确的 (指在中标通知书发出后一个月内，招标人和中标人双方进行核对工程量清单的)；

2)市场变化、政策性调整导致主要材料(设备)价格与编制预算价时采用的信息价相比，上涨或下跌幅度在10%以内(含10%)的；

3)施工期间除主要材料以外的其他材料价格变化的(主要材料指招标人工程预算价的主要材料项目表中所列的材料)；

4)天气、地形、地质等自然条件变化而采取临时措施的；

5)人工、机械费价格变化的
3、本工程工期较短，在合同执行期间，无论发生任何物价、法规波动等原因引起的价格变化（包括工资、承包人自行采购材料的价格等），均不作调整。
第三条：工程款拨付及工程量确认
1、工程款拨付

按工程月进度的80%付款，付至合同价的80%时停止付款，待工程竣工验收并结算审核后付至工程造价的95%。留工程结算审核总价的5%作为保修金，保修金支付按保修协议执行。

2、工程量确认

2.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：中标人应在每月的月底向监理工程师报送当月实际完成的合同工程量报告，监理工程师必须在收到报告后七个工作日内审核确认，并提交工程师审核确认。
2.2在施工中，若遇到重大设计变更并经相关部门共同核定，工程建设金额增加，双方应补签有关协议，甲方按补充协议拨付工程进度款。

第四条：工程质量监督与验收

1、乙方必须认真按照施工图纸、设计说明书和国家颁发的施工验收规范及质量检验标准进行施工；工程质量必须合格以上，若不符合质量标准，应进行返工，其返工费用由乙方承担。

2、乙方全部工程项目达到质量标准，具备竣工条件后，应向监理提交书面竣工验收报告，甲方在2个工作日内组织有关人员进行验收，逾期视为甲方认可，验收中若发现由于施工责任造成质量不符合要求、需要返工时，乙方必须在双方议定的期限内返修至合格，并承担返修费用，经验收全部合格后移交给甲方。（工程验收时由招标人组织，仙游县电力公司参与）

第五条：双方职责范围

1、工程师 
（1）发包人派驻的工程师 

姓名：_______________　　　　　　　职务：________________________

职权：                                                           
（2）监理单位委派的工程师 

姓名：________________　　　　　　职务：________________
发包人委托的职权： 按监理合同约定的职权范围对本工程施工进行全过程监理。
需要取得发包人批准才能行使的职权：    设计变更、工程量签证、工程量增减签证、工程价款变更以及原材料更换，施工及监理单位工程师之间的文件往来。 
（3）项目经理

姓名：________________职务：________________ 

2、甲方责任：

（1）根据施工需要及时办理施工所需各种证件、批件以及土地征用、租用、青苗和树木赔偿、房屋拆迁及清除地面、架空和地下障碍等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事件遗留问题。如甲方将上述某项工作委托乙方完成，应承担所发生的经济支配并给付乙方相应的费用。

（2）电力走廊中树木砍伐、青苗赔偿由甲方负责，并保证施工期间的需要。如甲方将上述某项工作委托乙方完成，应承担所发生的经济支出并给付乙方相应的费用。

（3）负责组织竣工验收及办理竣工结算价款支付手续。

（4）工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

3、乙方责任

（1）根据施工设计图纸和现场情况，编制《施工组织方案》。

（2）负责设备、主材及辅材的采购、运输、预制。
（3）严格按照施工图纸要求进行施工，按照国家颁发的施工验收规范验收，确保工程质量。

（4）组织文明施工，确保安全第一，杜绝重大事故发生，一旦发生，负责及时处理并自行承担责任及经济损失。

（5）乙方在现场施工中，按工程需要设置施工需要的照明、围栏及警示，并做好安全防护设施的维修。

（6）采取有效措施实施对施工现场交通和环境保护的管理。乙方在动力设备、高电压线路、地下管道、易燃易爆地段以及临街交通要道等特殊环境施工时，应做好安全保护措施，并承担实施费用。若需爆破作业，乙方自行负责办理申报手续，相关人员应持证上岗。

（7）因乙方责任造成的人身伤亡、火灾、交通事故，由乙方承担全部经济损失，并按规定进行调查、统计、报告；因乙方责任造成的甲方设备事故，由甲方负责调查，经乙方确认后承担相应的经济损失。

（8）履约担保：乙方在签订施工合同时，应向招标人提交履约保证金，履约保证金数额为合同金额的10%。

履约保证金的退回：工程验收合格后28日内返回。
第六条：工程保险

1、工程和施工设备的保险

（1）、发包人负责办理建设工程和施工场地中发包方人员生命保险。

（2）、承包方负责办理承包人在施工场地人员生命财产、机械设备的保险及按规定需投保的内容，费用包含报价内。
第七条：违约责任

1、本招标工程项目总工期不超过     日历天，逾期完工的，总工期每延误壹天罚款 1000 元，由发包人直接从承包人的工程款中扣抵；误期赔偿费限额为合同价款的5％。
2、本工程的质量保修期为一年，保修期从本工程验收合格之日起计算。在质量保修期内若因乙方施工质量问题造成的损失由乙方负责。

第八条：纠纷解决办法

本合同未尽之处，可参照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规并由双方协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等的效力。协商不成时，可向合同签订地人民法院提请诉讼。

第九条：其他

1、本合同壹式捌 份，双方各执肆份；

2、本合同自双方签订之日起生效。

 发包人：（名称）                         承包人：（名称）      

         (盖单位章)                             (盖单位章)

 法定代表人 ：                          法定代表人               

  (或委托代理人)  (签名)                 (或委托代理人)  (签名)

  地    址：                             地    址：          

  电    话：                              电    话：          

  传    真：                              传    真：           

  邮政编码：                              邮政编码：           

  开户银行：                              开户银行：           

  帐    号：                              帐    号：           

工程质量保修协议
发包人（全称）仙游县建工投资集团有限公司                        
承包人（全称）：                                                    

　　发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，经协产商一致，对仙游县建工投资集团有限公司盖尾卫生院瑞峰分院新装临时变工程（工程全称）签定工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括仙游县建工投资集团有限公司盖尾卫生院瑞峰分院新装临时变工程。具体保修的内容，双方约定如下：

   按《建设工程质量管理条例》规定执行             
二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

按照设计文件规定的合理使用年限，本工程的质量保修期限为一年。

2. 根据《建设工程质量管理条例》的规定，本工程自办理竣工验收手续后，在约定的保修范围和规定的保修期限内发生质量缺陷的，应由承包单位履行保修义务。

3.本保修书所称的质量缺陷是指工程不符合国家或现行的有关强制性标准、施工验收规范、设计文件及合同中对工程质量的要求。

4.保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

5本工程的保修期限内出现质量缺陷，发包人应向承包人发出保修通知。承包人在接到保修通知后，应当到现场核查情况，并在7天内派人保修。承包单位不在约定期限内派人保修，发包人可以委托他人维修，维修费用从承包人的保修金内扣除。

6下列情况不属于本工程规定的保修范围：

（1）因使用不当或者第三方造成的质量缺陷：

(2)不可抗力造成的质量缺陷。

7质量保修完成后，由发包人组织验收。

三、保修金支付：保修金自工程竣工（交工、完工）验收合格之日起满一年后一个月内一次性返还。
四、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：                                        本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期満。

发包人：（公章）　　　　　　　　　　承包人：（公章）

法定代表人(签字)：　　　　　　　　　法定代表人(签字)：

     年     月      日                    年     月      日

第四章  投标文件格式
仙游县建工投资集团有限公司盖尾卫生院瑞峰分院新装临时变工程

（随机抽取法）

投 标 文 件

（    本）

招标编号：                                
项目名称：                                

招  标  人:                                  
投  标  人：                       （盖章） 
法定代表人或其委托代理人：     (签字并盖章)     

投标人地址:                                    
投标人邮政编码：                               
编制时间：                                   

日期：    年    月    日
投标文件的组成

1、投标承诺函

2、有效的营业执照副本复印件

3、企业资质证书副本复印件
4、企业安全生产许可证复印件
5、承装（修、试）电力设施许可证复印件
6、基本账户开户许可证（或开户核准通知书）复印件
7、注册建造师执业证书（含临时）及安全生产考核合格证（B证）复印件

（复印件加盖企业公章并提供原件核对)

1投标承诺函
致：   {招标人名称}   
1、根据你方招标工程项目编号为 {招标编号} 的  {招标工程项目名称}      工程招标文件，按照《仙游县小额工程施工发包承包暂行规定》等有关规定，经研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程预算价及其他有关文件后，我方愿以贵方的发包价人民币(大写)                       元(RMB：￥       元)作为中标价，并按上述图纸、合同条款和工程建设标准的要求承包本工程的施工，并承担任何质量缺陷保修责任。
2、我方已详细审阅全部招标文件、答疑纪要、补充通知及有关附件。我方不存在资质和项目经理不能满足招标文件要求的条件。

3、我方的投标文件是真实和准确的，并保证不存在招标文件第二章投标须知第3.5款规定的任一情形,若有弄虚作假的，愿承担法律和经济责任。

4、若我方中标，我方保证按招标文件规定的要求工期     {工期}    日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到       标准。

5、若我方中标，我方将派       (姓名)( 建造师证书注册编号         ，项目经理安全生产考核证编号     ) 担任项目经理，我方保证该建造师目前无承担其他在建工程施工任务。

6、若我方中标，我方保证按招标文件要求配备项目技术负责人等其他项目管理人员。

7、若我方中标，我方保证拟派出的本合同工程的主要施工管理人员在施工期间到位。

8、若我方中标，我方将按照招标文件的规定提交履约保证金。
9、我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

10、除非另外达成协议并生效，你方的招标文件、中标通知书和本投标承诺函将构成约束双方合同文件的组成部分。

11、如果我方中标，我方承诺本企业和拟派本项目的项目经理没有行贿犯罪记录。
1、我方承诺，若有违反《莆田市建设工程勘察、设计、施工、监理企业名录库管理办法（试行）》（莆招投标办〔2013〕2号）规定的行为，愿意接受相应的扣分处理。

投 标 人：                                (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：              (姓名)

                                 日期：       年        月       日

2、有效的营业执照副本复印件  3企业资质证书副本复印件  4企业安全生产许可证复印件  5承装（修、试）电力设施许可证复印件  6基本账户开户许可证（或开户核准通知书）复印件  7注册建造师执业证书（含临时）及安全生产考核合格证（B证）复印件  
（复印件加盖企业公章并提供原件核对)
第五章  工程预算造价文件（另附）

第六章  开标会附件

1、法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                  。

地    址：                                                  。

姓名：         身份证号码：                                   。

系                               (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

                           投标人：           (盖单位章)
                           日  期：       年    月    日

上述格式用于投标人代表参加开标时使用

2、法定代表人授权委托书
本人        (姓名)系        (投标人名称)的法定代表人，现授权委托      (姓名)为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　       (招标人名称)的                 (项目名称)施工投标文件、参加开标、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

投标人：                                      （盖单位章）

      　法定代表人：                                （签字并盖章）

法定代表人身份证号码：                                     
     　  委托代理人：                                （签字并盖章）

委托代理人身份证号码：                                     
     年    月    日
上述格式用于投标人代表参加开标时使用。
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